

清掃作業予定表

令和8年6月

| 日付 | 区 | 域 | 内 | 容 | 塵 | 芥 | 処 | 分 |
|------|-------|------|-----|---|------|---|-------|--------------|
| 1 月 | 名港内清掃 | 堀川清掃 | 住吉橋 | ～ | 堀川水門 | | | |
| 2 火 | 〃 | 新堀川 | 堀留 | ～ | 立石橋 | ～ | 内田橋 | |
| 3 水 | 〃 | 堀川清掃 | 尾頭橋 | ～ | 堀川水門 | | | トラック積込(作倉基地) |
| 4 木 | 〃 | 中川運河 | 堀止 | ～ | 松重閘門 | ～ | 中川口閘門 | |
| 5 金 | 〃 | 堀川清掃 | 松重橋 | ～ | 堀川水門 | | | |
| 6 土 | | (休日) | | | | | | |
| 7 日 | | (休日) | | | | | | |
| 8 月 | 名港内清掃 | 堀川清掃 | 五条橋 | ～ | 堀川水門 | | | トラック積込(作倉基地) |
| 9 火 | 〃 | 〃 | 巾下橋 | ～ | 堀川水門 | | | |
| 10 水 | 〃 | 〃 | 巾下橋 | ～ | 堀川水門 | | | |
| 11 木 | 〃 | 〃 | 錦橋 | ～ | 堀川水門 | | | |
| 12 金 | 〃 | 〃 | 納屋橋 | ～ | 堀川水門 | | | トラック積込(作倉基地) |
| 13 土 | | (休日) | | | | | | |
| 14 日 | | (休日) | | | | | | |
| 15 月 | 名港内清掃 | 中川運河 | 堀止 | ～ | 松重閘門 | ～ | 中川口閘門 | |
| 16 火 | 〃 | 堀川清掃 | 旗屋橋 | ～ | 堀川水門 | | | |
| 17 水 | 〃 | 新堀川 | 堀留 | ～ | 立石橋 | ～ | 内田橋 | トラック積込(作倉基地) |
| 18 木 | 〃 | 中川運河 | 堀止 | ～ | 松重閘門 | ～ | 中川口閘門 | |
| 19 金 | 〃 | 堀川清掃 | 松重橋 | ～ | 堀川水門 | | | |
| 20 土 | | (休日) | | | | | | |
| 21 日 | | (休日) | | | | | | |
| 22 月 | 名港内清掃 | 堀川清掃 | 錦橋 | ～ | 堀川水門 | | | トラック積込(作倉基地) |
| 23 火 | 〃 | 〃 | 巾下橋 | ～ | 堀川水門 | | | |
| 24 水 | 〃 | 〃 | 巾下橋 | ～ | 堀川水門 | | | |
| 25 木 | 〃 | 中川運河 | 堀止 | ～ | 松重閘門 | ～ | 中川口閘門 | |
| 26 金 | 〃 | 堀川清掃 | 納屋橋 | ～ | 堀川水門 | | | トラック積込(作倉基地) |
| 27 土 | | (休日) | | | | | | |
| 28 日 | | (休日) | | | | | | |
| 29 月 | 名港内清掃 | 堀川清掃 | 尾頭橋 | ～ | 堀川水門 | | | |
| 30 火 | 〃 | 〃 | 住吉橋 | ～ | 堀川水門 | | | |

※ トラックは名古屋市配車です。

※ 清掃作業は、天候等の都合により予定を変更することがあります。

| | | |
|------|----|----|
| 事務局長 | 係長 | 主任 |
| | | |