

# 清掃作業予定表

令和8年7月

日付	区	域	内	容	塵	芥	処	分
1 水	名港内清掃	新堀川	堀留	～立石橋～内田橋				トラック積込(作倉基地)
2 木	〃	中川運河	堀止	～松重閘門～中川口閘門				
3 金	〃	堀川清掃	尾頭橋	～堀川水門				
4 土		(休日)						
5 日		(休日)						
6 月	名港内清掃	堀川清掃	松重橋	～堀川水門				トラック積込(作倉基地)
7 火	〃	〃	五条橋	～堀川水門				
8 水	〃	〃	巾下橋	～堀川水門				
9 木	〃	中川運河	堀止	～松重閘門～中川口閘門				
10 金	〃	堀川清掃	巾下橋	～堀川水門				トラック積込(作倉基地)
11 土		(休日)						
12 日		(休日)						
13 月	名港内清掃	堀川清掃	住吉橋	～堀川水門				
14 火	〃	〃	熱田記念橋	～堀川水門				
15 水	〃	新堀川	堀留	～立石橋～内田橋				トラック積込(作倉基地)
16 木	〃	中川運河	堀止	～松重閘門～中川口閘門				
17 金	〃	堀川清掃	尾頭橋	～堀川水門				
18 土		(休日)						
19 日		(休日)						
20 月		(休日)						
21 火	名港内清掃	堀川清掃	納屋橋	～堀川水門				
22 水	〃	〃	巾下橋	～堀川水門				
23 木	〃	中川運河	堀止	～松重閘門～中川口閘門				トラック積込(作倉基地)
24 金	〃	堀川清掃	五条橋	～堀川水門				
25 土		(休日)						
26 日		(休日)						
27 月	名港内清掃	堀川清掃	岩井橋	～堀川水門				
28 火	〃	〃	尾頭橋	～堀川水門				
29 水	〃	〃	松重橋	～堀川水門				トラック積込(作倉基地)
30 木	〃	中川運河	堀止	～松重閘門～中川口閘門				
31 金	〃	堀川清掃	住吉橋	～堀川水門				

※ トラックは名古屋市配車です。

※ 清掃作業は、天候等の都合により予定を変更することがあります。

事務局長	係長	主任